
Signé et publié sur le site Internet de la CCRG le 20 avril 2023 
Le Président de la CCRG, Marcello Rotolo 

Le Secrétaire de séance, César Togni 

 
 
- 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DE LA RÉGION DE GUEBWILLER 
DE LA SÉANCE DU 

11 avril 2023 
- 
- 
L'an deux-mille-vingt-trois, le onze avril à dix-neuf heures, le Conseil de la Communauté de Communes de la 
Région de Guebwiller s'est réuni dans la salle des séances du siège de la Communauté de Communes, sous la 
présidence de Monsieur Marcello ROTOLO, Président de la CCRG. 
- 
Nombre de Conseillers élus :               41 
Nombre de Conseillers en fonction : 41 
Nombre de Conseillers présents :      34 
Quorum :                                                    21 
- 
Présents : 
Dominique ABADOMA – Josiane BRENDER-SYDA – Yves COQUELLE – Annie DITTRICH – Christian FACCHIN – 
Jean-Jacques FISCHER – Patrice FLUCK – Hélène FRANÇOIS-AULLEN – Jean-Luc GALLIATH – 
Claudine GRAWEY – Guy HABECKER – Maud HART – Philippe HECKY – Daniel HINDELANG – Marc JUNG – 
Yann KELLER – Francis KLEITZ – Francis KOHLER – Marianne LOEWERT – Luc MARCK – Roland MARTIN – 
Angélique MULLER – Claude MULLER – Aurélie OTTMANN – Fleur OURY – Karine PAGLIARULO – 
Jean-Pierre PELTIER – Marcello ROTOLO – Sylviane ROTOLO – André SCHLEGEL – Marie-Josée STAENDER – 
César TOGNI – André WELTY – François WURTZ –  
- 
Ont donné procuration : 
Daniel BRAUN à Francis KLEITZ – Hélène CORNEC à Josiane BRENDER-SYDA – Anne DEHESTRU à 
Claudine GRAWEY – Alain FURSTENBERGER à Angélique MULLER – Marie-Christine HUMMEL à 
André SCHLEGEL –  
- 
Absents non excusés : 
Maurice KECH – Grégory STICH –  
- 
Assistaient en outre à la séance : 
Des agents de la CCRG 
Camille RÉGIS, ENEIS by KPMG 
La presse locale 
Des auditeurs 
- 
Secrétaires de séance : 
César TOGNI, assisté par Éric GILBERT, Directeur Général des Services de la CCRG 
Monsieur le Président ouvre la séance en saluant les Conseillers régulièrement convoqués le 
31 mars 2023 et présente les excuses et procurations des Conseillers absents. 
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Le Président de la CCRG, Marcello Rotolo 

Le Secrétaire de séance, César Togni 

Point 5. EAU POTABLE 
 
 
5.3- Station de captage d’eau de Linthal – Avenant à la convention de mandat de maîtrise 

d’ouvrage pour les travaux de réhabilitation du clapet et remplacement de la grille de 
prise d’eau (CM) 

 
Ce point est présenté par Monsieur le Vice-Président Guy Habecker. 
 
La Communauté de Communes de la Région de Guebwiller assure la compétence Gestion de l’eau 
potable sur l’ensemble du territoire depuis le 1er janvier 2018. 

Elle exerce donc, de fait, la gestion du service d’eau potable qui comprend la production, le 
transport et la distribution. 

La CCRG a sollicité le Syndicat Mixte de la Lauch, compétent en matière de GEMAPI, pour la 
réalisation d’une passe à poissons au niveau du seuil de la prise d’eau potable à Linthal, ces travaux 
pouvant être réalisés concomitamment au remplacement du clapet de retenue de la prise d’eau du 
captage et de la grille de la prise d’eau. 

En date du 23 mars 2021, le Syndicat a délibéré favorablement pour l’inscription de cette opération 
avec une participation financière de la CCRG. 

Il assurera la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de cette construction à travers les services 
de Rivières de Haute-Alsace. 

Le Bureau, en date du 14 décembre 2021, a validé la réalisation de cette opération regroupant la 
création d’une passe à poissons, la réhabilitation du clapet et le remplacement de la grille de la prise 
d’eau de Linthal et validé la délégation de maîtrise d’ouvrage à Rivières de Haute-Alsace. 

Le Conseil de Communauté, en date du 10 février 2022, a : 
 validé la convention relative au financement des travaux de création d’une passe à poissons 
 validé la convention de mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation du 

clapet et le remplacement de la grille de prise d’eau. 
 

1- Passe à poissons 

Les études de conception de Rivières de Haute-Alsace ont révélé plusieurs difficultés techniques, 
dont notamment : 
 l’accès au chantier complexe en raison des berges abruptes et de la présence de la station de 

captage d’eau potable 
 le mur du clapet sans fondation 
 la présence de roche mère, complexité pour réaliser des sondages géotechniques et les 

terrassements avec un brise-roche. 

Plusieurs solutions ont été étudiées, conduisant toutes à des coûts estimés entre 314 250 et 
374 250 euros HT. 

Ces solutions sont présentées en annexe 4. 

Au vu de ces éléments, Rivières de Haute-Alsace estime que les coûts publics impartis sont 
disproportionnés par rapport aux enjeux et propose donc de ne pas poursuivre le projet de création 
de passe à poissons. 

Cette proposition a été validée par les services de l’État (DDT du Haut-Rhin). 

Cet abandon ne remet toutefois pas en cause les travaux au niveau du seuil, du clapet et de la grille 
de fond.  
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2- Convention de mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage pour les travaux de 
réhabilitation de clapet et remplacement de la grille de prise d’eau – Avenant à la 
convention 

Les services de Rivières de Haute-Alsace ont lancé un appel d’offres sous forme de deux lots, en 
date du 8 août 2022, avec un retour des offres pour le 15 septembre 2022, et mené des négociations 
avec les candidats. 

Les offres des deux candidats ont mis au jour des difficultés pour l’accès au chantier nécessitant un 
grutage mobile depuis la RD 430, impliquant une fermeture complète de la route (en journée 
durant la semaine) et nécessitant la mise en place de déviations. 

Le blocage de la route n’est toutefois envisageable qu’après la période estivale, soit après le 
1er septembre. 

De plus, les travaux devront s’achever au plus tard le 30 octobre 2023, induisant donc une période 
de travaux limitée à deux mois. 

Compte tenu de l'analyse des offres, Rivières de Haute-Alsace propose d’attribuer le marché selon 
le classement suivant : 

Lot 1 : Travaux de reprise du seuil au niveau de la prise d’eau Caléo à Linthal 

Candidat Montant HT Montant TTC 

Richert SARL 64 180 € 77 016 € 

Il est à noter que l’ensemble des coûts du lot 1 seront pris en charge par le Syndicat Mixte de la 
Lauch. 

Lot 2 : Travaux de réhabilitation du clapet mobile du seuil et de la grille de fond de rivière du captage 
d’eau potable sur la Lauch à Linthal 

Le marché du lot 2 est entièrement à la charge de la CCRG. 

Au vu du délai contraint de deux mois de travaux, il n’est plus envisageable d’assurer une 
réhabilitation du clapet ; c’est donc la solution de création d’un clapet neuf qu’il convient de retenir. 

Pour la grille de fond, au vu de sa pérennité, il est proposé de retenir la variante inox. 

Au vu de ces propositions, les coûts du marché du lot 2 sont de : 

Candidat  Montant HT Montant TTC 

Ballet Constructions 

Tranche ferme 53 917,00 € 64 700,40 € 
Tranche conditionnelle 

n° 2 (clapet neuf) 43 013,00 € 51 615,60 € 

Plus-value pour la 
variante (grille inox) 4 410,00 € 5 292,00 € 

Total lot 2 101 340,00 € 121 608,00 € 

La convention de mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation du clapet et le 
remplacement de la grille de fond de rivière sur le captage d’eau potable à Linthal mentionnait une 
enveloppe financière prévisionnelle de 58 000 euros HT, soit 69 600 euros TTC. 

Au vu des résultats de l’appel d’offres, il convient d’établir un avenant à la convention portant sur 
la modification de l’enveloppe financière (cf. annexe 5). 

Cette dernière est portée à 101 340 euros HT, soit 121 608 euros TTC. 

Les travaux seront donc menés en septembre et octobre 2023. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif Eau potable 2023, articles 213518 et 2135122. 
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Le Bureau, réuni le 28 mars 2023, a émis un avis favorable. 
 
Sur la base des éléments précités, il est proposé au Conseil de Communauté : 
- de valider l’avenant à la convention de mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la 

réhabilitation du clapet et le remplacement de la grille de prise d’eau, portant l’enveloppe financière 
à 101 340 euros HT, soit 121 608 euros TTC, figurant en annexe 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer l’ensemble des avenants se rapportant à l’opération et 
tout décompte financier visant à clôturer l’opération. 

 
 
Ce point est adopté dont cinq procurations – Daniel Braun – Hélène Cornec – Anne Dehestru – 
Alain Furstenberger – Marie-Christine Hummel –, moins une abstention – Francis Kohler –. 
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Note complémentaire – Travaux de création d’une 
passe à poissons sur le seuil CALEO à LINTHAL  

 

 

******* 
 

 

 

 

 

 

 

Indice Date Réalisé par Observations 

    
    
    

A Mai 2022 Sophie FUCHS  

Vu et vérifié 
La Directrice, 

Olivia GHAZARIAN 

N° d’Opération N° 
Pièce 

2018/2139 1 
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Cette note fait suite au dossier loi sur l’eau envoyé le 13 janvier 2022 (Dossier 68-2020-
00018) dont l’autorisation des travaux a été accordée le 20 mars 2022. 

Pour rappel, il était prévu de réaliser des travaux globaux sur l’ensemble de l’ouvrage de 
prise d’eau potable CALEO en amont de la commune de LINTHAL. 
 
Une demande d’autorisation de travaux a été demandée pour ces travaux. En effet, 
l’ouvrage est vieillissant et commence à montrer des signes de faiblesse dans la 
maçonnerie et le système de manœuvre du clapet. De plus, ce seuil présente une chute de 
plus de 3 m ce qui le rend infranchissable par la faune piscicole. D’après l’arrêté du 28 
décembre 2012, tous les ouvrages non franchissables doivent être rendu franchissable 
par les différents propriétaires riverains ou les propriétaires des prises d’eau. La Lauch 
est classée en cours d’eau de première catégorie et en liste 2 (ouvrage prioritaire qui doit 
être équipé entre 2019 et 2021) pour la préservation de l’espèce de référence qui est la 
truite. Il était donc proposé de réaliser une passe à poissons en rive gauche de la Lauch 
pour le rendre franchissable. 
 
En phase DLE, la création de la passe à poissons a été estimée à 175 750€ HT. 
 
En phase projet et à la rédaction du dossier de consultation des entreprises, des surcoûts 
importants ont été mis à jour (accès au chantier, mur du clapet, présence de la roche 
mère). 
 
Ces surcoûts remettent en cause la faisabilité du projet. 
 

 Surcouts lié au contexte de la passe 

1. Accès 
 
L’accès au chantier est complexe en amont à cause des berges très abruptes et de la 
présence de la station d’eau potable. En effet, la station d’eau ne pourra pas s’arrêter plus 
de 6h d’affilée, il s’agira donc de limiter au maximum le passage d’engins dans le lit du 
cours d’eau en amont de la station, afin d’éviter la mise en suspension des fines. De plus, 
en amont est présent un seuil avec une station de mesure de niveau d’eau avec une 
installation électrique qu’il sera nécessaire de déplacer si un engin doit descendre de 
l’amont.  
L’accès se fera donc par l’aval au niveau du pont de la route départementale. On peut 
deviner un ancien chemin d’accès à l’ouvrage en rive gauche, mais celui-ci n’est pas 
circulable jusqu’au seuil. Il est nécessaire de rouler dans le lit de la rivière sur 30ml et de 
passer un seuil. Il est donc difficilement envisageable d’approvisionner le chantier par 
camions en passant par ce chemin. Il ne serait emprunté que par les engins de type pelle.  
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Figure 1 : Photo aérienne des accès au chantier 

Il est donc nécessaire de trouver une solution pour l’approvisionnement des matériaux et 
du matériel. La seule solution envisageable est de mettre en place une grue au droit de la 
station de prise d’eau potable. Celle-ci empiétera sur la demi-chaussé et nécessitera une 
mise en place d’une circulation alternée par feux tricolores, après mise en place d’un 
arrêté de circulation. Cette grue devrait être mise en place sur des plots bétonnés dans 
les talus coté rivière après la réalisation d’une étude de stabilité des talus pour se 
rapprocher au maximum du chantier. 
 
Ces surcoûts d’installation de chantier sont estimés à 25 000 € HT.  
 

2. Topographie du site 
 
La rive gauche de la Lauch au droit du seuil est très abrupte (2V/1H), ce qui contraint 
fortement la position de la passe à poisson : il n’est pas possible de l’éloigner du cours 
d’eau.  
 

3. Mur du clapet sans fondation 
 

Lors de nos échanges avec la Communauté de Commune de Guebwiller, il a été constaté 
que le mur de soutien du clapet n’a pas de fondations. Vous trouverez ci-dessous la 
coupe de profil du mur du clapet.  
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Figure 2 : photo du mur situé en rive gauche de la Lauch en amont de la cascade 

 

Figure 3 : Coupe en travers de l'ouvrage de prise d'eau CALEO 

Ce mur est un facteur limitant du projet, car la passe à poissons se situe juste à l’arrière 
de celui-ci.  

La passe à poissons nécessite de creuser d’au moins 3m en dessous des fondations du 
mur du clapet existant qui mettrait en danger le personnel présent sur le chantier et la 
stabilité de l’ouvrage.  
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Avec le projet initial, il faudrait donc impérativement reprendre ce mur en totalité, ce qui 
aurait un surcout estimé de l’ordre de 60 000 €HT. 

4. Roche mère 
 
Au vu des sur-profondeurs de terrassements et des difficultés d’accès nous avons 
constaté que nous sommes confrontés à la présence de roche mère. Conformément aux 
plans projets de la passe à poissons, il est nécessaire d’ancrer l’ouvrage à plus de 3m sous 
le lit de la rivière en amont de l’ouvrage. L’implantation de la passe nécessite donc la 
démolition d’une partie de la roche mère.  

Afin de quantifier la présence de celle-ci et d’estimer au mieux sa démolition, nous 
souhaitions réaliser plusieurs carottages. Nous avons demandé à plusieurs entreprises de 
chiffrer 6 carottes dans la zone de construction de la passe à poissons. Nous avons reçu 
la réponse d’une seule entreprise (fondasol) qui nous a indiqué qu’il était impossible pour 
eux de répondre à notre demande au vu des accès au site. Les outils manuels ne sont pas 
assez lourds et assez performants pour ce type de sol (sol caillouteux). Il est nécessaire 
dans cette emprise, de réaliser les sondages à la foreuse. Pour ce faire, il faudra gruter la 
machine directement dans le cours d’eau depuis la route.  Cette intervention nécessite la 
mise en place d’une installation de chantier presque identique au chantier lui-même, soit 
de l’ordre de 20 000 €HT. A cela se rajoute la réalisation des 6 carottes, soit 13 500 €HT. 

Estimation du prix de la prestation :   33 500 € HT 

A cela doit s’ajouter le surcoût lié au terrassement sur de la roche mère (utilisation d’un 
brise roche). Si on estime la roche mère présente à moins d’un mètre de profondeur – ce 
qui parait être un scénario plutôt optimiste, le surcout lié à ce poste serait d’environ 
20 000 € HT. 

Pour la seule problématique de la roche mère, l’estimation globale serait donc à minima 
de 53 500 €HT.  

 Alternatives étudiées 

1. Analyse du Milieux très contraint  
 
Au vu des éléments exposés démontrant la difficulté à réaliser la passe telle qu’imaginée 
à l’origine,  nous avons réfléchi à plusieurs autres alternatives.  

Photos du site :  
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Figure 4 : vue de l'ensemble du site 

 
Figure 5 : vue de la cascade à l'aval de l'ouvrage 
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Figure 6 : Vue en rive gauche à l'amont de l'ouvrage 

 
2. Présentation des différentes options 

 
A. Solution initiale :   

 

 
Figure 7 : solution n°1 vue en plan 
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Figure 8 : Solution n°1 vue de profils 

Présentation de la solution n°1 (initiale) 
La solution n°1 (initiale) consiste à placer la passe à poissons à la place du mur existant 
en amont de l’ouvrage et de laisser libre cours à la cascade comme sur le plan ci-dessus. 
Cette solution permet une implantation idéale de la passe à poissons, mais nécessite une 
mise en œuvre très complexe dû à la profondeur des bassins.  
 
Avantages et inconvénients  
 
Avantages de cette solution :  

o Conservation d’une bonne partie de l’emprise existante de la cascade. 
o Facilité d’accès pour l’entretien de la passe à poissons par la présence du talus en 

rive gauche. 
o L’appel pour le poisson est favorable avec l’arrivée de la cascade.  

 
Inconvénients :  

o Installation de chantier (difficultés d’accès)  
Surcout minimal de : 25 000 € HT 

o Terrassement nécessaire de 2m50 sous les fondations du mur de soutien du clapet 
(déstabilisation du mur de soutien + sécurité du personnel)  reconstruction du 
mur de soutien du clapet avec des fondations plus profondes. 
Surcout minimal de : 60 000 € HT 

o Terrassement nécessaire dans la roche mère (sondage + brise roche) 
Surcout minimal de : 53 500 € HT 

o Création de la passe à poissons : 175 750 € HT  
 
Soit un cout total estimé de : 314 250 € HT  

Accusé de réception en préfecture
068-246800569-20230411-CC230411-050300-DE
Date de télétransmission : 20/04/2023
Date de réception préfecture : 20/04/2023



 Rivière de Haute-Alsace – 100 avenue d’Alsace, 68 000 COLMAR  
Téléphone : 03 89 30 65 20 – contact@rivieres.alsace  

Note complémentaire – LINTHAL – Dossier 68-2020-00018  Page 9 sur 13 
 

B. Solution n° 2 : 

 
Figure 9 : Solution n°2 

Présentation de la solution n° 2 
Cette solution technique consiste à ancrer la passe à poissons devant le muret existant 
dans le lit mineur de la Lauch. Cette solution permet de démolir l’ensemble des murs 
existants et donc de s’affranchir de la problématique des fondations des ouvrages.  
 
Avantages et inconvénients  
 
Avantages de cette solution :  

o Démolition de l’ensemble des murs ainsi que celui de maintien du clapet.  
o Meilleure sécurisation du personnel intervenant sur le chantier.  
o Conservation de l’ensemble de l’emprise de la cascade.  
o Facilité d’accès pour l’entretien de la passe à poissons (enlèvement d’embâcles) 
o L’appel pour le poisson est favorable avec l’arrivée de la cascade.  

 
Inconvénients :  

o Installation de chantier (difficultés d’accès)  
Surcout minimal de : 25 000 € HT 

o Nécessité du changement du clapet et du système de levage pour la production 
d’eau potable.  
Surcout minimal de : 60 000 € HT  

o Mur d’ancrage du clapet à reconstruire.   
Surcout minimal de : 60 000 € HT  

o Historiquement les seuils de cette ampleur ont été construits au niveau de chute 
naturelle déjà existantes. On suppose donc que cet ouvrage a été construit sur de 
la roche mère (à confirmer par la réalisation d’un sondage).  
Surcout minimal de : 53 500 € HT 

o Création de la passe à poissons : 175 750 € HT 
  
Soit un cout total estimé de : 374 250 € HT  
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C. Solution n°3 : 
 

 
Figure 10 : Solution n°3 

Présentation de la solution n° 3 
Cette solution technique consiste à ancrer la passe à poissons comme la solution initiale 
en décalant au maximum la passe à poissons vers l’aval. Cette solution permet de 
s’affranchir du terrassement dans la partie amont qui est très proche du pied de la 
montagne. Elle permet également d’être moins profonde au niveau des fondations du mur 
de soutien du clapet.  
 
Avantages et inconvénients  
 
Avantages de cette solution :  

o Pas de terrassement en amont au plus proche du pied de la montagne. 
o Diminution de la profondeur de terrassement.  
o Diminution de la hauteur des murs de la passe à poissons. 
o Meilleure sécurisation du personnel intervenant sur le chantier.  

 
Inconvénients :  

o Installation de chantier (difficultés d’accès)  
Surcout minimal de : 25 000 € HT 

o Nécessité de dévier l’arrivée de la cascade sur une dizaine de mètres.  Reprise de 
la berge sur 15 m. 
Surcout minimal de : 20 000 € HT 

o Terrassement nécessaire dans la roche mère (sondage + brise roche) 
Surcout minimal de : 53 500 € HT 

o Démolition d’une partie du mur située en amont du clapet  reconstruction du mur 
de soutien du clapet avec des fondations plus profondes. 
Surcout minimal de : 60 000 € HT 

o Difficulté d’accès pour l’entretien  Nécessité de réaliser un voile extérieur plus 
épais pour permettre à un agent de marcher le long de l’ouvrage en cas d’embâcles.  
Surcout minimal de : 20 000 € HT  

o Création de la passe à poissons : 175 750 € HT 
 

Soit un cout total estimé de : 354 250 € HT  
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D. Solution n°4 :  
 

 
Figure 11 : Solution n°4 

Présentation de la solution n° 4 
Cette solution technique consiste à ancrer la passe à poissons comme la solution 3 en 
décalant au maximum la passe à poissons vers l’aval avec un retour des derniers bacs. 
Cette solution permet de s’affranchir du terrassement dans la partie amont qui est très 
proche du pied de la montagne. Elle permet également d’être moins profonde au niveau 
des fondations du mur de soutien du clapet et de dégager la sortie de la cascade.  
 
Avantages et inconvénients  
 
Avantages de cette solution :  

o Pas de terrassement en amont au plus proche du pied de la montagne. 
o Diminution de la profondeur de terrassement.  
o Meilleure sécurisation du personnel intervenant sur le chantier.  
o Conservation de la sortie de la cascade.   

 
Inconvénients :  

o Manque d’appel de la passe à poissons en raison de l’appel de la cascade 
(difficultés pour les espèces piscicoles pour trouver l’entrée de la passe à 
poissons). 

o Installation de chantier (difficultés d’accès)  
Surcout minimal de : 25 000 € HT 

o Nécessité de décaler la cascade qui sinon viendra heurter la passe à poisson. 
Surcout minimal de : 30 000 € HT 

o Terrassement nécessaire dans la roche mère (sondage + brise roche) 
Surcout minimal de : 53 500 € HT 

o Terrassement nécessaire 2m50 sous les fondations du mur de soutien du clapet 
(déstabilisation du mur de soutien (sécurité du personnel))  reconstruction du 
mur de soutien du clapet avec des fondations plus profondes. 
Surcout minimal de : 60 000 € HT 

o Création de la passe à poissons : 175 750 € HT 
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o Difficulté d’accès pour l’entretien  Nécessité de réaliser un voile extérieur plus 
épais pour permettre à un agent de marcher le long de l’ouvrage en cas d’embâcles.  
Surcout minimal de : 20 000 € HT  

 
Soit un cout total estimé de : 364 250 € HT 
 

 Conclusion 

1. Enjeux 
 

A Linthal, la Lauch est un petit torrent de montagne. Du fait de la forte pente de la Vallée, 
la rivière est peu mobile : son tracé s’est peu déplacé depuis plusieurs siècles.   
 
En aval du seuil de la prise d’eau Caleo, la Lauch est fortement artificialisée. Les berges 
sont en grande partie fixées par des murs et des protections de berges. L’espèce de 
référence pour la passe à poissons est la truite, la présence de l’anguille n’a pas été 
constatée. Contrairement à l’aval des bassins vosgiens comme par exemple à Issenheim 
qui est un secteur d’axe migrateur prioritaire pour l’anguille.  
 

Ce seuil est en liste 2, il est donc prioritaire sur la franchissabilité piscicole d’après la liste 
de 2019-2021. En revanche, il se trouve à la limite de la frontière, très en amont du bassin 
versant. On peut donc modérer sa priorité au sein de la liste 2. 
 
Pour rappel, à 5km en amont de la prise d’eau CALEO se trouve le barrage de la Lauch qui 
stoppe définitivement la continuité écologique.  
 

 
Figure 12 : Vue aérienne de la localisation du barrage par rapport au seuil 

Barrage de la Lauch 

Seuil CALEO 
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2. Couts 
 
Nous avons estimé la création d’une passe à poissons sur ce seuil à minimum 314 250 € 
HT minimum, soit un total de 377 100 € TTC.  
 
A titre de comparaison, le Syndicat Mixte de la Lauch pourrait réaliser avec cette somme :  

- 3 passes à poissons du même gabarit avec des conditions d’accès plus classiques 
(exemple de la passe à poisson réalisé sur la commune de Buhl) ; 

- 8 transformations de seuils en rampe franchissable. 
 
Le budget annuel du Syndicat Mixte de la Lauch s’élève à un montant de 350 000 € TTC. 
Même avec l’aide de l’agence de l’eau qui prend en charge 50% d’un tel ouvrage, réaliser 
ce projet signifie pour le Syndicat qu’il utiliserait plus de la moitié de son budget pour une 
seule opération, au détriment d’amélioration du milieu plus en aval, où les enjeux sont plus 
importants. 
 

3. Conclusion 
 
Au vu de ces éléments, il nous semble que les coûts publics impartis sont disproportionnés 
par rapport aux enjeux. Il est donc proposé de ne pas poursuivre le projet de création de 
la passe à poissons présenté dans le Dossier Loi sur l’Eau. A noter que les travaux au 
niveau du seuil et du clapet ne sont pas remis en cause et que leur nécessité a été mise en 
évidence dans le dossier loi sur l’eau.  
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RIVIÈRES de Haute-Alsace Communauté de Communes de la 
Région de Guebwiller 

 

 

Convention de mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage RHA – CCRG 
 

P. 1/2 

 

AVENANT À LA CONVENTION DE MANDAT DE DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 
POUR LA RÉHABILITATION DU CLAPET DE SEUIL ET LE REMPLACEMENT DE LA GRILLE DE 

FOND DE RIVIÈRE SUR LE CAPTAGE D’EAU POTABLE À LINTHAL 

Vu les statuts du Syndicat Mixte de RIVIÈRES de Haute-Alsace. 

Vu la convention relative au financement relative à la réhabilitation du clapet de seuil et le remplacement de la 
grille de fond de rivière sur le captage d’eau potable à LINTHAL signée le 10 octobre 2022.  

 

Entre 
 
 

Le Syndicat Mixte RIVIÈRES de Haute-Alsace, ci-après dénommé « le Mandataire », représenté par Monsieur 
Michel HABIG, Président, dûment habilité par délibération du Comité syndical du 23 mars 2022 

d’une part, 
 

Et 
 
La Communauté de Communes de la Région de Guebwiller, ci-après dénommée « le Maître d’ouvrage », 
représentée par Monsieur Marcello ROTOLO, Président, dûment habilité par délibération du Conseil de 
Communauté du 10 février 2022 
 

d’autre part, 
 

Il a été convenu ce qui suit : 

 
PRÉAMBULE 
 
Par délibération en date du 10 février 2022, le Maître d’ouvrage a décidé de mener une opération de 
réhabilitation du clapet de seuil et le remplacement de la grille en fond de rivière servant à l’adduction en eau 
potable sur la commune de LINTHAL. Ce clapet maintient une hauteur d’eau constante et permet ainsi 
l’alimentation de la prise d’eau située au fond du lit mineur de la Lauch, juste en amont du clapet. 

Cette opération consiste donc à réhabiliter le clapet actuel qui, aujourd’hui, présente des signes de dégradation 
importante et de remplacer la grille de prise d’eau potable.  

Ces travaux seront réalisés lors d’une opération unique regroupant les travaux, objet de la convention, et la 
construction d’une passe à poissons au droit de l’ouvrage de captage d’eau potable. 

En date du 17 mars 2022, le Syndicat a délibéré favorablement pour l’inscription de cette opération avec une 
participation financière du Maître d’ouvrage, à hauteur de 100 % du montant des travaux. 
 
En date du 10 octobre 2022, une convention relative au financement des travaux de réhabilitation du clapet de 
seuil et le remplacement de la grille de fond de rivière sur le captage d’eau potable à LINTHAL a été signée.  
 
ARTICLE 1ER – OBJET DE L’AVENANT  

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 1.1 de la convention concernant le financement. En effet, 
compte tenu de la conjoncture actuelle et des difficultés d’accès au chantier, seule une entreprise a répondu au 
marché public du Syndicat dont le montant s’élève à 121 608,00 € TTC. Tous les autres articles de la convention 
restent inchangés. 
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ARTICLE 2 :  MODIFICATION DE L’ARTICLE 1.1 

L’article 1.1 est ainsi remplacé : 

« Par délibération en date du 10/10/2022, le Maître d’ouvrage a décidé de mener une 
opération de remplacement du clapet au niveau de la prise d’eau CALÉO servant à l’adduction 
en eau potable sur la commune de LINTHAL. Ce clapet maintient une hauteur d’eau constante 
et permet ainsi l’alimentation de la prise d’eau située au fond du lit mineur de la Lauch, juste 
en amont du clapet. 

Cette opération consiste donc à remplacer le clapet actuel qui, aujourd’hui, présente des 
signes de dégradation importante.  

Après consultation des entreprises, le montant des travaux est estimé à 121 608,00 € TTC. 

Cette convention a pour objet, conformément aux articles L2422-5 et suivants du Code de la 
Commande publique, de confier au Mandataire, qui l’accepte, le soin de réaliser l’opération 
susvisée au nom et pour le compte du Maître d’ouvrage dans les conditions fixées ci-après. » 

 

ARTICLE 3 : DISPOSITION INCHANGÉES 

Les autres dispositions de la convention initiale non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées et continuent de recevoir application. 

 

 Fait en deux exemplaires 
 
 
À Colmar, le                                                            À Guebwiller le 

  
Le Président de 

RIVIERES de Haute-Alsace 
 
 

 

Michel HABIG 

Le Président de la Communauté de Communes de la 
Région de Guebwiller 

 

 

 

Marcello ROTOLO 
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